

1 – DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE	CNPJ
CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE MARAU/RS	73.305.096/0001-70

ENDEREÇO
AV. JULIO BORELLA, 1240 – SALA 203

CIDADE	UF	CEP	EMAIL	DDD/TELEFONE
MARAU	RS	99.150-000	giane@gianeulguimcontabilidade.com.br	(54)3342-1856

CONTA CORRENTE	BANCO	AGENCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
06.020056.2-9	BANRISUL	0727	MARAU

NOME DOS RESPONSÁVEIS	CPF	TELEFONE PARA CONTATO
PEDRO BOMBONATTO DAL CORTIVO	317.164.580-72	(54) 99981-8824
EVANDRO ANTUNES	405.505.590-00	(54) 98114-7529

CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO	FUNÇÃO	MATRÍCULA
1015630658 SSP/RS	PRESIDENTE	PRESIDENTE	
2024087625 SSP/RS	VICE-PRESIDENTE	VICE-PRESIDENTE	

ENDEREÇO	CEP
RUA DARWIN A MAROSIM, 180A	99.150-000
RUA ANCHIETA, 1144	99.150-000

2. OUTROS PARTICIPES

ÓRGÃO/ENTIDADE	CNPJ			
ENDEREÇO				
CIDADE	UF	CEP	EMAIL	DDD/TELEFONE

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Ampliação da Rede de Fibra Óptica na Zona Rural de Marau	INÍCIO	TÉRMINO
	MARÇO/2021	DEZEMBRO/2021
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO		
Parceria firmada entre Município de Marau e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Marau/RS, para ampliação do PROJETO OLHO VIVO – videomonitoramento da Cidade de Marau/RS na Zona Rural, com intuito de proporcionar condições de combate ao crime e violência no Município.		

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Estes recursos destinam-se a ampliação da rede de fibra óptica para futuras instalações de pontos de videomonitoramento, no chamado Cercamento Eletrônico nas estradas rurais municipais. Os pontos já foram estabelecidos em conjunto com a Brigada Militar e Polícia Civil, e esta expansão da fibra levará a infraestrutura necessária de internet e energia visando futuramente instalações de pontos em todas as regiões do interior do Município, através dos chamados círculos concêntricos de pontos eletrônicos.

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META. ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FISICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INICIO	TERMINO
		Repasse financeiro	m linear	22.700	01.03.2021	31.12.2021

5 – PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			
001	Ampliação de rede de fibra óptica	200.000,00	200.000,00	
TOTAL GERAL				

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE:

META	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
01			50.000,00			50.000,00

META	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
01	50.000,00	50.000,00				

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

META	1° MES	2° MES	3° MES	4° MES	5° MES	6° MES

META	7° MES	8° MES	9° MES	10° MES	11° MES	12° MES

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da proponente, declaro, para fins de prova junto ao Município de MARAU/RS, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão/entidade da Administração Pública Municipal que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste Plano de trabalho.

Pede Deferimento.

Marau/RS, 24 de fevereiro de 2021.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data

PREFEITO MUNICIPAL